



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL  
CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PARQUE FONTES DO IPIRANGA

2017	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 500.648,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 500.648,33
Fev	R\$ 500.648,33	R\$ 1.335.062,21	R\$ 0,00	-R\$ 834.413,88
Mar	R\$ 500.648,33	R\$ 2.503.241,65	R\$ 0,00	-R\$ 2.002.593,32
Abr	R\$ 500.648,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 500.648,33
Mai	R\$ 500.648,33	R\$ 1.001.296,66	R\$ 0,00	-R\$ 500.648,33
Jun	R\$ 500.648,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 500.648,33
Jul	R\$ 500.648,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 500.648,33
Ago	R\$ 500.648,33	R\$ 1.001.296,66	R\$ 0,00	-R\$ 500.648,33
Set	R\$ 500.648,33	R\$ 500.648,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Out	R\$ 500.648,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 500.648,33
Nov	R\$ 500.648,33	R\$ 1.001.296,66	R\$ 0,00	-R\$ 500.648,33
Dez	R\$ 500.648,33	R\$ 1.001.296,66	R\$ 0,00	-R\$ 500.648,33

Fonte: Prestação de Contas